Atividades	Início	Duração
Reunião inicial	06/fev	1
Planejamento	07/fev	21
Decisão do nome para o projeto	14/fev	3
Documentação do GitHub	28/fev	3

